




14

Preparación para la implementación

Javier Bolzico
jbolzico@fitproper.com

Sergio Kriger
skriger@estudioaasa.com.ar

Honduras, Mayo de 2007



Fit & Proper
Consulting

Proyecto de Fortalecimiento Institucional de
las Cooperativas de Ahorro y Crédito de
Honduras BID / FACACH ATN/ME-8545-HO



FACACH
Federación de Cooperativas de Ahorro
y Crédito de Honduras, Ltda

Herramientas a implementar:

Herramientas Administrativas

- 1 Manuales de Organización y Funcionamiento
- 2 Manuales y Reglamentos de Procesos Operativos
- 3 Catálogo de Cuentas y Manual de Cuentas
- 4 Catálogo de Productos Finan. y Polít. de Mercadeo

Herramientas Financieras

- 1 Reglamento Financiero
- 2 Reglamento Crediticio
- 3 Reglamento de Capital

Herramientas Informáticas

- 1 Sistema de Riesgo Financiero SRF
- 2 Sistema de Proyecciones de Estados Financieros SIPEF
- 3 Sistema de Scoring

FACACH
Federación de Cooperativas de Ahorro
y Crédito de Honduras, S.A.

Herramientas a implementar:



- Denis Centeno
- Alida Gómez
- César González
- Daniel Salgado

- Sergio Kriger
- Daniel Bertone
- Cristian Bertone
- Luis Fortino
- Francisco Hernández



3



FACACH
Federación de Cooperativas de Ahorro
y Crédito de Honduras, S.A.

Fases de la Implementación

FASE 1
Tareas
Preparatorias

Fase 2
Implementación
en la Cooperativa

Fase 3
Seguimiento a
distancia



- Envío Herramientas
- Solicitud nombramiento Equipo de Contraparte
- Lectura del Material por parte de la Cooperativa


Implementación de todas las herramientas

(Duración total 8 a 11 días hábiles)

Contactos telefónicos y vía correo electrónico

4







FACACH
Federación de Cooperativas de Ahorro
y Crédito de Honduras, Ltda.

Implementación en la Cooperativa (Cont.)

- Aprobación Cronograma de Implementación y Designación de responsable por cada producto.

TAREAS	Fit & Proper		San Isidro		M	Y	M	Y	M	Y	M	Y				
	R1	E	R1	E	27-Nov	27-Nov	28-Nov	28-Nov	29-Nov	29-Nov	30-Nov	1-Dic	2-Dic	3-Dic	4-Dic	5-Dic
TAREAS INICIALES																
Presentación inicial																
Reunión inicial consenso metodología																
IMPLEM. HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS																
Manual de Organización y Funciones																
1 Organigrama	SK	CB DEC DAS				EC	EC									
2 Misiones y Funciones	SK	CB DEC DAS					EC	EC	EC	EC						
3 MPO Créditos y Reglamento	SK	CB DEC DAS						EC	EC	EC						
4 MPO Inversiones	CB	DAS														CB
5 Catálogo de Productos Financieros	SK	DEC														SK/D
6 Catálogo y Manual de Cuentas	SK	DEC														
7 MPO Aportaciones y Reglamento	CB	DAS														
8 MPO Cajas y Reglamento	DB	DEC														
9 MPO Sistema Contable y Reglamento	CB	DAS														
10 MPO Compras, Contrat. y Pagos y Reglamento	DB	DEC														
11 MPO RRHH	CB	DAS														
12 MPO Bs de Uso y Reglamento	CB	DAS														
13 MPO Unired	DB	DEC														
14 MPO Ahorro y Reglamento	DB	DEC														
IMPLEM. HERRAMIENTAS FINANCIERAS																
Reglamento Financiero																
15 Política de Liquidez	SK	CB DEC DAS						EC	EC							
16 Política de Inversiones	SK	CB DEC DAS						EC	EC							
17 Política de...	SK	CB DEC DAS						EC	EC							

Fit & Proper



FACACH
Federación de Cooperativas de Ahorro
y Crédito de Honduras, Ltda.

Implementación en la Cooperativa (Cont.)

- Definición del Organigrama
- Resto de la implementación
- Acta Finalización de la Implementación
- Seguimiento a Distancia



FACACH
Federación de Cooperativas de Ahorro
y Crédito de Honduras, Lda.



Cronograma de Implementación

9




FACACH
Federación de Cooperativas de Ahorro
y Crédito de Honduras, Lda.

Implementación Cooperativas

Fecha de Comienzo	Cooperativas a implementar	Ubicación
● 23/04/2007	● Fronteriza	● Colomoncagua
● 14/05/07	● CACIL	● Esperanza
● 11/06/07	● Taulabé	● Siguatepeque

10




FACACH
Federación de Cooperativas de Ahorro
y Crédito de Honduras, Lda.

Mensaje de Rina Santos

11



**Herramientas de Gestión de Riesgo
Administrativo y Financiero del Sector
Cooperativo de Ahorro y Crédito Honduras**

Javier Bolzico
jbolzico@fitproper.com

Sergio Kriger
skriger@estudioaasa.com.ar



Fit & Proper
Consulting



Proyecto de Fortalecimiento Institucional de
las Cooperativas de Ahorro y Crédito de
Honduras BID / FACACH ATN/ME-8545-HO